



**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя России Николая Васильевича Ростовского города Лабинска Лабинского района
Паспорт проекта «Оптимизация процесса наведения санитарного порядка на пришкольной территории»**

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:
Заказчик проекта: директор МОБУ СОШ № 1 г.Лабинска Гончаров С.А.
Периметр процесса: школьный двор МОБУ СОШ № 1 г.Лабинска
Процесс: Наведение учащимися санитарного порядка на территории школы.
Границы процесса: от поступления задания по уборке территории до завершения процесса
Владелец процесса: директор МОБУ СОШ № 1 г.Лабинска Гончаров С.А.
Руководитель проекта: Гуськова Ю.С.- учитель истории и обществознания
Команда проекта: Администратор проекта – Акименко А.И.- учитель начальных классов
 Ответственный за внедрение улучшений– Костенко М.В. – социальный педагог
 Ответственный за визуализацию и информирование– Немых Ю.В. – учитель русского языка и литературы.
 Ответственный за стандартизацию– Чуглазова Л.А.. – психолог.

2. Обоснование выбора:
Ключевой риск:
Отсутствие привлекательности пришкольной территории

1. Длительное время наведения порядка
2. Потеря времени при распределении поручений
3. Низкое качество уборки
4. Отсутствие взаимодействия между участниками процесса
5. Недостаток инвентаря для уборки

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Ожидаемая эффективность, %
1. Сокращение ВПП, мин	90-149	58-97	36
2. Сокращение времени распределения поручений, мин	5-10 (перед каждой уборкой)	10 (один раз в год)	100
3. Качество уборки, %	50%	100%	100
4. Взаимодействие между участниками процесса, %	50%	100%	100

4. Ключевые события проекта:

1. Старт проекта – 17.04.2023
2. Диагностика и целевое состояние:
 - анализ текущей ситуации, картирование процесса – 17.05-23.05.2023
 - разработка карты текущего состояния процесса – 20.05 -24.05.2023
 - разработка карты целевого состояния процесса - 23.05-31.05.2023
 - выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации, формирование плана мероприятий - 15.08.2023-04.09.2023
3. Проведение промежуточного совещания – 05.09.2023
4. Внедрение мероприятий по улучшению показателей эффективности: 06.09.2023-05.10.2023
5. Мониторинг устойчивости: 06.10.2023-02.11.2023
6. Закрытие проекта - 03.11.2023

Руководитель проекта  Ю.С. Гуськова